



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E RICERCA - REGIONE SICILIANA
ISTITUTO COMPRENSIVO "FILIPPO TRAINA"

e-mail RGIC82800C@istruzione.it pec: RGIC82800C@pec.istruzione.it cod. fiscale 91015810889
Cod. Mecc: RGIC82800C sez. ass.te: RGAA828008- RGAA828019- RGAA82802A- RGEE82801E- RGM82801D
Via Cacciatori delle Alpi, 401 CAP 97019 Vittoria (RG)
tel. 0932/802071 - Fax 0932/802070 - Codice Univoco Ufficio: **UFRVZ7**

Sito web: www.icstraina.gov.it



Programmazione Fondi Strutturali 2014-2020.

P.O.N. 2014IT05M2OP001 "Per la Scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento"
Asse II Infrastrutture per l'istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)
Obiettivo specifico - 10.8 - "Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovanti"
Azione 10.08.1 Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l'apprendimento delle competenze chiave
Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 finalizzato alla realizzazione di laboratori didattici innovativi.

CONCESSIONE PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE CONSEGNA FORNITURE PER LA REALIZZAZIONE AMBIENTI DIGITALI RDO 1427817

Prot. n. come da timbro

Vittoria li; 11/01/2017

Alla SIAD s.r.l.

All'Albo

Al Sito web dell'Istituto

Fascicolo Progetto P.O.N.

Al DSGA

Oggetto: **Concessione proroga termine di ultimazione consegna ed installazione attrezzature al 10/02/2017 per la realizzazione di ambienti digitali Progetto: "10.8.1.A3-FESR PON-SI-2015-/345 "WEB TV MOBILE - VERSO LA DIGITALIZZAZIONE" CIG: Z7D1C1B604 - CUP: H56J15001580007 - RDO 1427817**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- Visto** Il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 "Per la Scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;
- Visto** l'**Avviso** pubblico **prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015** finalizzato alla realizzazione, alla che dispone l'attuazione del piano di spesa di cui in oggetto;
- Vista** la nota **Prot. n. AOODGAI/5726 del 23/03/2016**, pubblicata sito dei Fondi Strutturali, con la quale allo scrivente Istituto Comprensivo è stato autorizzato il progetto codice nazionale: **10.8.1.A3-FESR PON-SI-2015-345 dal titolo "WEB TV MOBILE - VERSO LA DIGITALIZZAZIONE"**
- Visto** Il Regolamento d'Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in economia;

- Visto** Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa approvato dal Consiglio d'istituto ai sensi dell'art. 1 legge 107/2015, in cui è inserito il progetto FESR: codice 10.8.1.A3-FESRPN-SI-2015-345 "WEB TV MOBILE - VERSO LA DIGITALIZZAZIONE".
- Visto** Il Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016, emanato in attuazione alle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, che disciplina i contratti di appalto e di concessione delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori, aventi ad oggetto l'acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere;
- Visto** Il Decreto Assessoriale n. 895 del 31/12/2001, della Regione Siciliana Assessorato BB. CC. AA. e P.I. "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche della Regione Siciliana";
- Visto** la propria determina a contrarre **N. 6747 del 29/11/2016** con la quale sono individuati gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- Preso atto** che occorre procedere all'acquisto di servizi/forniture atte a realizzare ambienti digitali nel plesso di scuola secondaria "G. Marconi" dell'istituto comprensivo come previsto nella documentazione di gara, oltre a fornite attrezzature per la segreteria scolastica la cui spesa è prevista nel Progetto P 14 del PA 2016;
- Viste** le "Disposizioni per l'attuazione dei progetti" nota MIUR prot. AOODGEFID/ 2224 del 28/01/2016;
- Visti** I tempi ristretti e rilevata l'urgenza di realizzare quanto previsto nel Progetto realizzazione di ambienti digitali di cui trattasi;
- Vista** la Determina di aggiudicazione definitiva **prot. 7110 del 15/12/2016** con la quale si determinava l'affidamento delle forniture previste in progetto alla Ditta SIAD s.r.l. con sede in Via G. Battista Vico n. 7 Cap 71016 San Severo (FG);
- Visto** il **contratto di stipula della RDO 1427817 in data 15/12/2016** che prevede un termine di consegna di **giorni 30 naturali e consecutivi** entro cui deve essere completata la fornitura di cui trattasi nonché la documentazione che si intende ad essa allegata, con particolare riferimento al capitolato tecnico, lettera di invito, disciplinare di gara e dichiarazioni prestate dalla ditta aggiudicataria;
- Visto** l'atto di sottomissione **prot. n.7125 del 16/12/2016** con il quale si determinava di autorizzare forniture aggiuntive entro il quinto d'obbligo;
- Vista** la richiesta di proroga **prot. n. 008/MF/FT** inoltrata in data **10/01/2017** dalla ditta aggiudicataria SIAD s.r.l. , con la quale si richiede il differimento del termine di consegna, da fissare **"entro e non oltre la fine di febbraio 2017"**;
- Considerate** le motivazioni addotte dalla ditta aggiudicataria circa le difficoltà di procedere nei termini fissati contrattualmente alla completa fornitura delle attrezzature;
- Vista** la proroga del termine di ultimazione e rendicontazione completa del progetto da parte dell'istituto come autorizzata dalla Autorità di Gestione, **che tuttavia non determina in automatico alcuna concessione di proroga** e di differimento degli obblighi contrattuali per la ditta aggiudicataria, la quale, nel caso specifico, avrebbe comunque potuto procedere all'ordine delle attrezzature per consegne nei primi giorni di gennaio 2017 e ciò a prescindere dalle asserite difficoltà di "spedire gli ordini solo il 09/01/2017" per consegne durante le festività di fine anno;
- Ritenute** **parzialmente valide le motivazioni addotte dalla ditta aggiudicataria** circa le difficoltà di reperibilità dei prodotti e di programmazione della installazione delle attrezzature in fornitura;

Tutto quanto sopra premesso e considerato

DETERMINA

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **Di autorizzare, in via del tutto eccezionale**, in considerazione ed **in parziale accoglimento delle motivazioni** addotte dalla ditta SIAD s.r.l. e tenuto conto dei termini di conclusione del progetto assegnati all'istituto, **la concessione di una proroga del termine di consegna ed installazione delle attrezzature di cui alla RDO n.1427817 nonché di quelle previste dal concordato atto di sottomissione in applicazione del quinto d'obbligo, al 10/02/2017.**
3. Entro il suddetto termine le attrezzature dovranno essere regolarmente consegnate, installate e configurate e pronte per le operazioni di collaudo.
4. Dispone che la presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sia pubblicata all'Albo di questo Istituto e sul sito web dell'Istituto all'indirizzo www.icstraina.gov.it.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Carmelo La Porta